

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo
uzavretej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Dolná Streda
Dolná Streda 650, 925 63 Dolná Streda
Zastúpený: PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry
IČO: 00611638
Bankové spojenie: VUB, a.s. Sered'
IBAN: SK23 0200 0000 0009 1852 8132

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Stavebná mechanizácia, s.r.o.
Bytčianska 123, 010 03 Žilina
Zapísaný v: OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 12824/L
Zastúpený: Ing. Richard Štrauch, konateľ spoločnosti
IČO: 36397971
DIČ: 2020105769
IČ DPH: SK2020105769
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK53 0200 0000 0027 7622 6153

(ďalej len Zmluvné strany)

Článok II. Predmet dodatku

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 20.12.2017 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je Výstavba zberného dvora – Dolná Streda.
2. Predmetom Dodatku č. 2 sú navyše práce v rozsahu prílohy č. 1 tohto dodatku.

Článok III. Cena za práce navyše

1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za navyše práce (Príloha č. 1):


Cena bez DPH: 15 954,05 EUR
DPH 20%: 3 190,81 EUR
Cena s DPH: 19 144,86 EUR
Slovom: devätnásťtisícstoštyridsaťštyri eur 86/100.
Cena diela ostáva nezmenená.

Článok III.
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti
2. Neoddeliteľnou súčasťou je Príloha č. 1 – Špecifikácia ceny prác navyše
3. Tento dodatok je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží Dodávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č.1 je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

V Dolnej Stredě, dňa: 11.09.2018

V mene Objednávateľa:



PhDr. Mgr. Ľuboš Šúr

V mene Zhotoviteľa:

MECI
Bytčany
IČO: 3630

Ing. Richard Štrauch, konateľ spoločnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **SO 01 Zberný dvor v obci Dolná Streda - stavebná časť**

JKSO

Názov objektu **Práce naviac**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Dolná Streda**

Projektant

Zhotoviteľ **Stavebná mechanizácia s.r.o, Bytčianska 123, Žilina**

Spracoval **Chudinová**

36397971

SK2020105769

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 020,71	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 10 128,77	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 1 099,66	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stažené podmienky 0,00
4	Montáž 2 704,91	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 15 954,05	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis


Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



STAVEBNÁ
MECHANIZÁCIA, s.r.o.
 Bytčianska 123, 010 03 Žilina
 IČO: 36397971, IČ DPH: SK2020105769

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	15 954,05
24	DPH 20,00 % z 15 954,05	3 190,81
25	Cena s DPH (r. 23-24)	19 144,86

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SO 01 Zberný dvor v obci Dolná Streda - stavebná časť

Objekt: Práce naviac

Objednávateľ: Obec Dolná Streda

Zhotoviteľ: Stavebná mechanizácia s.r.o, Bytčianska 123, Žilina

Spracoval: Chudinová

Miesto:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 149,479 28,124

5 Komunikácie 1 463,670 17,690

1	596111111	Kladenie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	60,000	13,182	790,920	10,020
2	583800	Zámková dlažba hrúbky 8cm	m2	65,000	10,350	672,750	7,670

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 685,809 10,434

3	6401010101040	Montáž a dodávka krytiny trapezovej z pozinkovaného PZ plechu TH50mm hr. 0,63mm vrátane spoj. materiálu a doplnkov	m2	253,880	42,090	10 685,809	10,434
---	---------------	--	----	---------	--------	------------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 3 804,568 1,916

767 Konštrukcie doplnkové kovové 936,600 1,908

4	767995101	Montáž atypických konštrukcií	kg	300,000	0,955	286,500	0,027
5	55300002	Dodávka-Oceľová konštrukcia	kg	300,000	2,167	650,100	1,881

783 Dokončovacie práce - nátery 2 867,968 0,008

6	783	Náter oceľ.konštr.protikorózný	m2	25,000	2,144	53,600	0,000
7	783000001	Náter RAL 9018	m2	25,000	2,144	53,600	0,000

783 Ine 2 760,768 0,008

8	7831	mat.)	m2	7,200	34,742	250,142	0,002
9	783101822	Zateplenie detail svetlík / atika (materiál + práca)	m2	7,200	34,742	250,142	0,002
10	783101823	D+M podklad. geotextília atiky sociálne zariadenia telocvične	m2	7,200	4,079	29,369	0,002
11	783101824	D+M hydroizolácia atiky sociálne zariadenia telocvične	m2	7,200	9,200	66,240	0,002
12	783101825	D+M Klampiarske prvky prístrešku (trapéz / fasáda / PUR panel)	kpl	1,000	362,250	362,250	0,000
13	783101826	Prekládka 2ks skladov (hasič) - auto s HR + 2xprac	kpl	1,000	169,625	169,625	0,000
14	783101827	Úprava vjazdu pre ZSDIS - odkop a betonáž vjazdu	kpl	1,000	241,500	241,500	0,000
15	783101828	D+M doplnenie odvodnenia strechy prístavby 2ks vpúšť + zmena ZTI	kpl	1,000	644,000	644,000	0,000
16	783101829	D+M doplnenie dažďovej vpúšťi do komunikácie a dopojenie na kanal.	m2	1,000	747,500	747,500	0,000

Celkom

15 954,047 30,040