

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO
„Územný plán obce Dolná Streda, Zmeny a doplnky č. 6/2016“
zo dňa 16.12.2016

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ: K2 ateliér, s.r.o.
Adresa: Dlhá 16, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Rastislav Kočajda
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK5083300000002800693094
IČO: 36809306
DIČ: 2022421269

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

1.2 Objednávateľ:

Obec Dolná Streda

Sídlo : Obecný úrad Dolná Streda, 925 63 Dolná Streda č.650
Štatutárny zástupca: PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Sered'
IBAN: SK2302000000000918528132
IČO: 00611638

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.12.2016 (ďalej len „Zmluva“) v súlade s čl. IX. ods. 9.3 Zmluvy.

I.

V Článku V. Čas plnenia sa mení bod 5.1 nasledovne:

Článok V.
Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu podľa Článku III. tejto zmluvy nasledovne:
- a) návrh riešenia do 20.03.2017
 - b) čistopis pred schvaľovaním v OZ do 10 dní po oznámení objednávateľa o ukončení prerokovania návrhu

- c) čistopis opatrený schvaľovacou doložkou do 10 dní po oznámení objednávateľa o schválení návrhu v OZ
- d) oznámenie o strategickom dokumente do 20.03.2017.

II.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia.
2. Dodatok č. 1 je spísaný v dvoch vyhotoveniach, každý účastník zmluvného vzťahu dostane jedno vyhotovenie.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Dolnej Strede, dňa 27.02. 2017

V Dolnej Strede , dňa 27.02.2017

Zho

.....
Ing. arch. KASUSIAV KOCAJDA

Objedná

.....
PhD