

Zmluva o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Dolná Streda**
J. Majku 650, 925 63 Dolná Streda

Štatutárny orgán: PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry - starosta
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK23 0200 0000 0009 1852 8132
IČO: 00611638
DIČ: 2021002522
Osoba oprávnené rokovať: PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry - starosta

d ďalej v texte len "objednávateľ"

2.ZHOTOVITEĽ: **Tradester s.r.o.**

Zastúpená Dana Pudišová - konateľ
Bankové spojenie : VÚB a.s.
Číslo účtu : SK14 0200 0000 0039 9400 4959

Sídlo: Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO : 51109379
DIČ : 2120593057

Identifikačné číslo pre DPH : SK2120593057

Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 42272/T

Osoby oprávnené rokovať : Dana Pudišová

Zástupca zhotoviteľa na stavbe : Ing. Mgr. Art. Radoslav Pavlovič

d ďalej v texte len "zhotoviteľ"

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Prístavba a modernizácia materskej školy v Dolnej Strede“ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k podlimitnej zákazke: „Prístavba a modernizácia materskej školy v Dolnej Strede“, a ktorej vyhotovenie prevzal zhotoviteľ od objednávateľa, a ktorá je archivovaná u objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN, podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k podlimitnej zákazke: „Prístavba a modernizácia materskej školy v Dolnej Strede“, ktorá je archivovaná u objednávateľa, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky: „Prístavba a modernizácia materskej školy v Dolnej Strede“.

III. TERMÍN PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy **v lehote zhotovenia stavby 8 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi.**
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a vypracovanou projektovou dokumentáciou.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne bude objednávateľ postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pokiaľ pokračovanie prác je podmienené potrebou uskutočnenia prác, ktoré nie sú zahrnuté v tejto zmluve, tak do prijatia vhodného riešenia lehoty podľa tohto článku neplynú. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený prerušiť výkon tých prác, ktoré sú závislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riešenia.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O všetkých takýchto prípadoch sa spíše záznam v stavebnom denníku.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH 199 524,50 EURO (slovom: **jednostodeväťdesiatdeväťtisíc päťstodvadsaťštyri EURO a päťdesiat centov**)

DPH 20 % 39 904,90 EURO (slovom: **tridsaťdeväťtisíc deväťstoštyri EURO a deväťdesiat centov**)

Cena s DPH 239 429,40 EURO (slovom: dvestotridsaťdeväťtisíc štyristodvadsaťdeväť EURO a štyridsať centov)

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č. 2)
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
 - a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
 - b) práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektovou dokumentáciou,
 - c) všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

5. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy, okrem eventuálnych nákladov podľa podľa čl. XI bod. 2 a nákladov spočívajúcich v prekonaní prekážok zhotovovania diela nezávisených zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ pri uzatváraní tejto zmluvy ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predpokladať.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať nasledovne:
 - a) konečnú faktúru vo výške 100% skutočne vykonaných prác vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi do 30 dní odo dňa podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby a po odstránení prípadných väd a nedorobkov na predmetnej stavbe - Prístavba a modernizácia materskej školy v Dolnej Strede.
2. Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky.
3. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
5. Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.
6. Zhotoviteľ môže byť vyzvaný objednávateľom zložiť na účet objednávateľa výkonnostnú zábezpeku vo výške 10% z ceny diela pre zabezpečenie finančných záväzkov jeho dodávateľov, alebo na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi.
5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

6. Dielo sa považuje za dodané i tým okamihom, keď objednávateľ si ho odmietne v stanovený deň prevziať / neprevezme, napriek splneniu podmienok pre jeho odovzdanie.

VII. ZÁRUČÁ DOBA A VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi podľa jeho požiadaviek prešetriť, či ide o vady diela na jeho požiadanie, kde táto prehliadka musí byť učinенé do 3 dní od obdržania písomnej reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa na túto požiadavku zhotoviteľa neprihliada, čo však nemá za následok uznanie reklamovaných vád. Pokiaľ objednávateľ prehliadku riadne neumožní, alebo ju z objektívnych dôvodov nebude možné napriek vzneseniu požiadavky riadne vykonať, tak nezačnú plynúť lehoty nižšie uvedené až do jej riadneho vykonania.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
7. Objednávateľ je povinný odovzdať/sprístupniť dielo, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na reklamáciu tak, aby bolo možné riadne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, technicky a nerušene vykonať odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní vady, sú zmluvné strany povinné si poskytnúť na požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä v možnom odstránení existujúcej alebo predpokladanej prekážky, resp. vyhnúť sa jej.
8. V prípade existencie konkrétnej miestnej prekážky je zhotoviteľ o nej povinný informovať objednávateľa. Informovaním objednávateľa, resp. podaním informácie na pošte, sa začatie/plynutie lehoty až do jej odstránenia a informovania zhotoviteľa o jej odstránení nezačne/prerušuje. Miestnu prekážku, ktoré by bránila odstráneniu reklamovanej vady, je povinný odstrániť objednávateľ na svoje náklady.
9. V prípade žiadosti o súčinnosť sa dotknutá lehota predlžuje o dobu od požiadania o súčinnosť po jej reálne poskytnutie. To neplatí, ak žiadosť bola podaná účelne, a v čase podania žiadosti bolo evidentné, že odstrániť vadu bolo možné bez poskytnutia súčinnosti.
10. Do lehôt na odstránenie vady podľa tohto článku sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja, doba, počas ktorej by vykonávanie prác odporovalo všeobecne záväzným právnym predpisom, a doba, počas ktorej poveternostné alebo lokálne podmienky nedovoľovali začať alebo pokračovať s vykonávaním prác. Počas týchto prekážok sa lehoty na odstránenie vady prerušujú, resp. nezačnú plynúť, a to i bez toho, aby o tom zhotoviteľ, okrem konkrétnych miestnych prekážok, informoval objednávateľa.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADY ŠKODY

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
2. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30,- Euro za každý deň oneskorenia odstránenia reklamovaných väd v lehote podľa tejto zmluvy.
3. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
4. Týmto nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sankcie dohodnuté v tejto zmluve sa považujú za primerané.

IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy. Rovnaké platí i pre čl. VII.

X. STAVEBNÝ DENNÍK

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.
5. Všetky prípadné navyše práce a zmeny predmetu zmluvy musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku a upravené písomnou zmluvou príp. dodatkom.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácií vzniknutého realizáciou diela.

Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov a jeden krát projektom skutočného vyhotovenia stavby potvrdeným zhotoviteľom diela.

2. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz výmer.
3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby, Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
4. Dodávateľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Dodávateľ je povinný vopred ohlásiť zmenu subdodávateľa písomne do rúk Objednávateľa a taktiež doplniť údaje o novom subdodávateľovi podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu Objednávateľom.

XII. OSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ:
 - a) bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávatelom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplnujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto zmluvy.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Za oprávneného zástupcu na strane objednávateľa sa vždy považuje i osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom objednávateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ním poverená osoba.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že
 - a) dôjde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť zmluva o dielo nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
 - b) a zároveň dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP-PO2-SC221-2016-10).

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka v platnom znení.
6. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.

V Dolnej Strede, dňa 09.03.2018

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

Tradester s.r.o

Pekárska 11, 917 01 Trnava

IČO: 51109379

IČ DPH: SK 2120593057

Prílohy treba upraviť podľa toho čo sa bude požadovať

Príloha č.1 k Návrhu zmluvy o dielo: Zoznam subdodávateľov

Príloha č.2 k Návrhu zmluvy o dielo: Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v papierovej verzii

Príloha č.3 k Návrhu zmluvy o dielo: Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v elektronickej verzii v
MS Excel (nosič CD, DVD a pod.)

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1

Stavba: Prístavba materskej školy a modernizácia

JKSO:

Miesto: Dolná Streda

KS:

Dátum: 10. 8. 2018

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Tradester s.r.o.

IČO:

51109379

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

199 524,50

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

199 524,50

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	199 524,50	39 904,90

Cena s DPH

v

EUR

239 429,40

Projektant

Dátum a podpis:


Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Tradester s.r.o.
Pekárska 11, 917 01
IČO: 51109379
IČ DPH: SK 2120

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1

Stavba: Prístavba materskej školy a modernizácia

Miesto: Dolná Streda

Dátum: 10. 8. 2018

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Tradester s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	199 524,50	239 429,40
1	Architektúra a statika	169 266,71	203 120,05
2	Zdravotechnika, plynofikácia	13 264,85	15 917,82
3	Elektroinštalácia	16 992,94	20 391,53
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		199 524,50	239 429,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba materskej školy a modernizácia

Objekt: 1 - Architektúra a statika

JKSO:

Miesto: Dolná Streda

Objednávateľ:

Obec Dolná Streda

Zhotoviteľ:

Tradester s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.Peter Seidl

Spracovateľ:

Ing.Janečka

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 8. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

51109379

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				169 266,71
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				169 266,71
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	169 266,71	33 853,34
Cena s DPH				203 120,05
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Tradester s
Pekárska 11, 917 01
IČO: 5110937
IČ DPH: SK 21205

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba materskej školy a modernizácia

Objekt: 1 - Architektúra a statika

Miesto: Dolná Streda

Dátum: 10. 8. 2018

Objednávateľ: Obec Dolná Streda

Projektant: Ing.arch.Peter Seidl

Zhotoviteľ: Tradester s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Janečka

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	169 266,71
HSV - Práce a dodávky HSV	74 003,93
1 - Zemné práce	3 782,12
2 - Zakladanie	4 813,28
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	14 244,19
4 - Vodorovné konštrukcie	1 487,70
5 - Komunikácie	3 209,34
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	35 088,29
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 781,34
99 - Presun hmôt HSV	3 597,68
PSV - Práce a dodávky PSV	94 381,12
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 677,74
712 - Izolácie striech	1 278,83
713 - Izolácie tepelné	7 445,34
762 - Konštrukcie tesárske	5 342,75
763 - Konštrukcie	7 260,55
764 - Konštrukcie klampiarske	3 450,47
766 - Konštrukcie stolárske	9 175,42
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	29 852,53
771 - Podlahy z dlaždíc	7 516,70
775 - Podlahy vlysové a parketové	666,06
776 - Podlahy povlakové	9 984,58
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 257,46
783 - Dokončovacie práce	3 127,76
784 - Dokončovacie práce	3 321,60
786 - Dokončovacie práce	1 023,33
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	881,66
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	169 266,71

ROZPOČET

Stavba: Prístavba materskej školy a modernizácia

Objekt: 1 - Architektúra a statika

Miesto: Dolná Streda

Dátum: 10. 8. 2018

Objednávateľ: Obec Dolná Streda

Projektant: Ing.arch.Peter Seidl

Zhotoviteľ: Tradester s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Janečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

169 266,710

HSV - Práce a dodávky HSV

74 003,928

1 - Zemné práce

3 782,122

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	69,576	0,912	63,453
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	39,436	4,412	173,992
3	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	31,274	19,476	609,092
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	39,436	5,480	216,109
5	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	33,750	1,392	46,980
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	53,835	4,590	247,103
7	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (12x)	m3	646,020	0,328	211,895
8	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,875	5,834	98,449
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	86,136	23,375	2 013,429
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,875	3,091	52,161
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,770	0,359	49,459

2 - Zakladanie

4 813,275

12	K	274271302	Murivo základových pásov z DT 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 15 cm (m3)	m3	2,928	116,725	341,771
13	K	274271303	Murivo základových pásov z DT 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm (m3)	m3	16,650	126,771	2 110,737
14	K	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	20,826	78,249	1 629,614
15	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,565	1 212,743	685,200
16	K	278311042	Zálievka ocelového stĺpa z betónu prostého tr.C 16/20, objem 0,02-0,10 m3	m3	0,036	114,210	4,112
17	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	26,480	0,368	9,745
18	M	6936651401	Textília proti prerastaniu rastlín	m2	30,452	1,054	32,096

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

14 244,192

19	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	0,488	153,546	74,930
----	---	-----------	--	----	-------	---------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	2,397	144,783	347,045
21	K	311234510	Murivo nosné (m3) z keramických tehlových tvaroviek PT P+D hr. 300mm (300x250x238)	m3	62,564	134,443	8 411,292
22	K	311234512	Murivo nosné (m3) z keramických tehlových tvaroviek PT P+D hr. 250mm (250x375x238)	m3	6,312	121,437	766,510
23	K	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	2,000	12,236	24,472
24	K	317162131	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	14,037	56,148
25	K	317162132	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	16,000	14,112	225,792
26	K	317162134	Keramický preklad , šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	15,000	24,767	371,505
27	K	317162135	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	6,000	24,118	144,708
28	K	317162136	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	3,000	31,799	95,397
29	K	317162137	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	3,000	32,331	96,993
30	K	317162138	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	3,000	38,243	114,729
31	K	317162140	Keramický preklad , šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3250 mm	ks	6,000	42,812	256,872
32	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	0,838	86,485	72,474
33	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	8,375	13,478	112,878
34	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	8,375	5,539	46,389
35	K	340239226	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 keram, tvárnicami (140x500x238)	m2	2,364	21,433	50,668
36	K	340291121	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm	m	14,000	4,260	59,640
37	K	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	10,500	8,365	87,833
38	K	342242020	Priečky z keramických tvaroviek hr.80mm (80x500x238)	m2	40,784	15,806	644,632
39	K	342242022	Priečky z keramických tvaroviek hr.140mm (140x500x238)	m2	99,550	20,716	2 062,278
40	K	342242023	Priečky z keramických tvaroviek hr.175mm (175x375x238)	m2	4,620	26,192	121,007

4 - Vodorovné konštrukcie

1 487,697

41	K	413321315	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25	m3	0,360	78,102	28,117
42	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	4,179	15,240	63,688
43	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	4,179	3,180	13,289
44	K	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - zhotovenie	m2	4,179	10,344	43,228
45	K	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 5 kPa - odstránenie	m2	4,179	2,813	11,756
46	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	5,191	88,097	457,312
47	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	41,155	6,906	284,216
48	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	41,155	2,420	99,595
49	K	417361821	Výstuž stužujúcich vencov, prekladov a prievlakov z betonárskej ocele 10505	t	0,400	1 216,241	486,496

5 - Komunikácie

3 209,335

50	K	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	86,830	3,895	338,203
51	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	36,180	3,667	132,672
52	K	596610002	Kladenie gumovej dlažby 500 x 500 x 30 mm do pieskového lôžka	m2	60,350	2,881	173,868

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	272100001	Gumová dlažba (zelená, 500 x 500 x 30 mm) GUMOVE PODLAHY	m2	60,350	28,157	1 699,275
54	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	36,180	12,702	459,558
55	M	5921952390	Dlažba zámková, hr.60mm 6Z BEZŠPÁROVÁ SIVÁ	m2	36,904	10,995	405,759

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

35 088,288

56	K	611421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnícových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	449,530	1,526	685,983
57	K	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	1 222,722	1,891	2 312,167
58	K	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien , cementový Prednástrek (2 mm), strojné nanášanie	m2	525,597	4,011	2 108,170
59	K	612465203	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné nanášanie,MCS 35 ľahká hr. 10 mm	m2	525,597	5,366	2 820,354
60	K	612473185	Priplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	453,685	0,582	264,045
61	K	6159811	Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia z xps dosiek hr. 50 mm	m2	21,066	11,100	233,833
62	K	6209011	Prebrúsenie podkladného poteru po vybúraní keramickej dlažby	m2	36,640	2,409	88,266
63	K	622464232.1	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová karbónová škrabaná, hr. 2 mm	m2	118,374	10,934	1 294,301
64	K	625250150	Doteplenie konštrukcie hr. 20 mm, systém XPS(extrud.polystyrén) lepený celoplošne bez prikotvenia ..ostenia a2	m2	2,500	15,895	39,738
65	K	625250154	Doteplenie konštrukcie hr. 60 mm, systém XPS(extrud.polystyrén), lepený rámo s prikotvením...a3	m2	34,796	19,597	681,897
66	K	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS (extrud.polystyrén) , lepený rámo s prikotvením...a2	m2	16,568	24,139	399,935
67	K	625251322	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm dosky z exp.polystyrénu (EPS-F)...ostenia a1	m2	23,223	13,643	316,831
68	K	625251323	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm , dosky z expand.polystyrénu (EPS- F)...rímsa	m2	35,669	14,556	519,198
70	K	625251307	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm z expand.polystyrénu (EPS-F), lepiace kotvy...a1	m2	136,089	19,562	2 662,173
71	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	9,639	97,674	941,480
72	K	631313511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	1,200	84,523	101,428
73	K	631313661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	34,654	83,380	2 889,451
74	K	631319151	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm	m3	9,639	32,607	314,299
75	K	631319153	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm	m3	34,654	14,972	518,840
76	K	631319171	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	9,639	10,223	98,539
77	K	631319173	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	34,654	4,123	142,878
78	K	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	206,522	3,117	643,729
79	K	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	233,000	5,048	1 176,184

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	631501111	Násyp s utlačením a urovnáním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	99,598	30,676	3 055,268
81	K	6315710	Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. 100 mm - podklad z piesku preosiateho	m2	60,350	4,955	299,034
82	K	631571010	Násyp z riečneho kameniva, s utlačením urovnáním povrchu	m3	2,648	48,981	129,702
83	K	632450295	Samonivelizačná podlahová stierka , hr. 5 mm	m2	600,990	12,921	7 765,392
84	K	632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladený ocelovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	m2	177,640	7,094	1 260,178
85	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	35,851	179,255
86	M	5533194000	Zárubňa ocelová CgU 60x197x10cm	ks	1,000	17,460	17,460
87	M	5533194200	Zárubňa ocelová CgU 70x197x10cm	ks	1,000	18,947	18,947
88	M	5533194400	Zárubňa ocelová CgU 80x197x10cm	ks	3,000	18,507	55,521
89	K	648951411	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	m	57,420	3,407	195,630
90	M	6119000300	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát 0,7 mm, B=250 mm	m	60,291	14,234	858,182

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 781,344

91	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	103,700	4,044	419,363
92	M	5921745100	Obrubník betónový A 1/828	ks	104,737	2,349	246,027
93	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	134,960	1,635	220,660
94	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	134,960	0,766	103,379
95	K	941942901	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky do 0,75 m, výšky do 10 m nad 50 do 80 m	m2	539,840	0,319	172,209
96	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	79,260	3,300	261,558
97	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	104,000	4,119	428,376
98	K	9538420	Vyložkovanie existujúceho komínového telesa výšky ohybnými nerezovými vložkami 2 x koncentrický dymovod 80/125	m	13,000	147,971	1 923,623
99	K	953943111	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	ks	2,000	3,407	6,814
100	M	5530000021	Vetracia mriežka 250/250	ks	2,000	9,613	19,226
101	K	953943113	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	6,000	5,343	32,058
102	M	5530000011	Hasiaci prístroj práškový, P6	ks	4,000	28,355	113,420
103	M	5530000012	Hasiaci prístroj vodný, V6	ks	1,000	24,661	24,661
104	M	5530000013	Hasiaci prístroj snehový, S6	ks	1,000	54,143	54,143
105	K	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	34,000	4,476	152,184
106	M	5530000003	Kotva pomúrnice	ks	34,000	4,362	148,308
107	K	953945107	Profil soklový hliníkový SL 10	m	59,073	3,430	202,620
108	K	953995184	Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	48,052	1,240	59,584
109	K	953995201	Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	30,900	1,428	44,125
110	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	20,360	1,308	26,631
111	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	17,152	1,576	27,032
112	K	9599411	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu M12/500 mm	ks	73,000	1,899	138,627
113	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	4,538	61,031	276,959
114	K	962031132	Búranie priecok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	10,088	1,869	18,854

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
116	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	9,000	5,550	49,950
117	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,014	51,546	155,360
118	K	9650817	Búranie soklíkov z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	29,120	1,458	42,457
119	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	36,640	1,691	61,958
122	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvibúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	6,764	4,724	31,953
124	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	2,364	15,720	37,162
125	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,081	11,475	35,354
126	K	971033361	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 600 mm, -0,10500t...uk	ks	2,000	9,480	18,960
127	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	2,580	30,324	78,236
129	K	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	38,125	10,132	386,283
130	K	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	533,750	0,314	167,598
131	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	38,125	5,468	208,468
132	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	305,000	0,346	105,530
133	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	38,125	23,561	898,263
134	K	981011413	Demolácia budov post., rozobr. z tehál, kameňa s podielom konštr. do 20%, -0,37000t	m3	30,962	12,382	383,371

99 - Presun hmôt HSV

3 597,675

135	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	614,357	5,856	3 597,675
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

94 381,118

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

2 677,735

136	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	221,344	0,159	35,194
137	M	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,066	1 377,938	90,944
138	K	711113203	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m2	44,960	1,355	60,921
139	M	2459271020	Hydroizolácia tekutá guma, 10 kg balenie, spotreba 0,5-2 kg/m2	kg	121,842	6,488	790,511
140	K	711131101	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	13,380	2,524	33,771
141	M	6281113000	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 400/H	m2	15,387	0,610	9,386
142	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	221,344	3,329	736,854
143	M	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov s odolnosťou proti radónu	m2	254,546	3,591	914,075
144	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	2,384	6,079

712 - Izolácie striech

1 278,829

145	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	43,240	0,534	23,090
146	M	2832210100	Oddeľovacia fólia	m2	49,726	0,511	25,410
147	K	712290020	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé do 30°	m2	397,908	0,640	254,661

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	M	2832990190	Parozábrana hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	228,797	0,424	97,010
149	M	2832208003	Podstrešná fólia pre vetrané šikmé strešné konštrukcie	m2	228,797	0,907	207,519
150	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	21,620	5,268	113,894
151	K	712873230	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	m2	4,800	5,371	25,781
152	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut	ks	111,000	1,133	125,763
153	M	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	38,663	10,353	400,278
154	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,350	2,308	5,423

713 - Izolácie tepelné

7 445,337

155	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	34,365	3,437	118,113
156	M	2837650240	3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	29,538	4,884	144,264
157	M	2837650280	3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm	m2	5,514	9,115	50,260
158	K	713142121	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. asfaltom bodovo	m2	21,620	2,199	47,542
159	M	2837653447	EPS 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm	m2	22,052	11,797	260,147
160	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve...s2	m2	21,620	0,972	21,015
161	M	2837653502	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S	m3	1,103	63,408	69,939
162	K	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	4,800	7,489	35,947
163	M	2837650240	3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	4,994	4,998	24,960
164	K	713161530	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	397,908	6,475	2 576,454
165	M	6314150090	čadičová minerálna izolácia - doska 160x600x1000	m2	405,866	7,455	3 025,731
166	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	177,640	0,548	97,347
167	M	2832910100	krycia fólia PE, šírka 1200 mm, bal 120 m2 k. č.256054-003	m2	204,286	0,688	140,549
168	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	177,640	0,727	129,144
169	M	2837653421	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	181,193	3,875	702,123
172	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	1,386	1,802

762 - Konštrukcie tesárske

5 342,753

173	K	7623111	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, do žb vencov 1x chem.kotvou	ks	104,000	5,316	552,864
174	M	5339510201	Uholníková spojka trámu 90/60/60/2	ks	104,000	2,001	208,104
175	K	7623112	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, do žb vencov 2x chem.kotvou	ks	26,000	10,201	265,226
176	M	5339510202	Kotevná "papuča" trámu 60x100x2	ks	26,000	5,960	154,960
177	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 073,762	0,488	523,996
178	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	309,600	0,830	256,968
179	M	6051711300	Lata smrek akost' II do 25cm2 xL=400-650cm	m3	2,362	220,600	521,057
180	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	2,362	25,377	59,940

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
181	K	762421304	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	14,268	8,514	121,478
182	K	762810026	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm	m2	7,500	11,319	84,893
183	K	762810027	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 25 mm	m2	44,000	12,946	569,624
184	K	762811210	Montáž záklopu vrchného na zraz ...s1	m2	200,700	1,822	365,675
185	M	6051254400	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr. 24-32mmxB=250-300mm	m3	5,298	188,130	996,713
186	K	762822110	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	144,690	1,427	206,473
187	K	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	14,000	1,874	26,236
188	M	6051523600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' I 60x120	m3	0,650	195,988	127,392
189	M	6051523601	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' I 160x60	m3	0,661	219,662	145,197
190	M	6051523602	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek akost' I 200x80	m3	0,154	221,056	34,043
191	K	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klinec, svorky, fixačné dosky	m3	7,060	14,524	102,539
192	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	4,306	19,375

763 - Konštrukcie

7 260,554

193	K	763133210	SDK podhlád, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	167,290	17,645	2 951,832
194	K	763133410	SDK podhlád, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm	m2	19,690	16,500	324,885
195	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	135,855	6,733	914,712
196	M	6122201001	Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy V1	ks	14,000	151,506	2 121,084
197	M	6122201002	Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy V2	ks	3,000	153,596	460,788
198	M	5530000001	Spojovací materiál	kg	85,000	3,854	327,590
199	M	5530000002	Zavetrovací pás BV/ZP 10-02	m	48,000	2,958	141,984
200	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	3,929	17,679

764 - Konštrukcie klampiarske

3 450,471

205	K	764.001	Lemovanie okrajov strechy, oceľový pozinkovaný, poplastovaný plech hr. 0,7mm, r.š. 400mm	bm	18,240	10,908	198,962
206	K	764171733	Hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30° z poplastovaného plechu	m	29,104	7,977	232,163
207	K	764731115	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov z poplastovaného plechu rš. 500 mm	m	3,200	17,259	55,229
208	K	764761122	Žlab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplastovaného plechu	m	50,856	26,811	1 363,500
209	K	764721114	Oplechovanie ríms z poplastovaného plechu rš. 250 mm	m	50,856	10,180	517,714
210	K	764761121	Žlab pododkvapový polkruhový R 100 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplastovaného plechu	m	1,728	19,250	33,264
211	K	764410760	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného AL plechu, vrátane rohov r.š. 390 mm	m	22,968	14,109	324,056
212	K	764.011	Oplechovanie hláv komínov, tvarovaným farebným AL plechom hr. 0,7mm,	m2	0,369	41,254	15,223
217	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplastovaného plechu	m	4,500	19,612	88,254

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
218	K	764751114	Odpadová rúra kruhová D 150 mm z poplastovaného plechu	m	18,800	25,725	483,630
219	K	764761231	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 125 mm z poplastovaného plechu	ks	2,000	11,310	22,620
220	K	764761232	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 150 mm z poplastovaného plechu	ks	8,000	14,066	112,528
221	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	1,799	3,328

766 - Konštrukcie stolárske

9 175,418

222	K	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	28,932	8,140	235,506
223	M	61100000o1	Okno, plastové, dvojkrídlové, jedno krídlo otvárávo-sklopné, druhé krídlo fixné, 1800x1500, pol. o1	ks	1,000	1 880,986	1 880,986
224	M	61100000o2	Okno, plastové, dvojkrídlové, jedno krídlo otvárávo-sklopné, druhé krídlo fixné, rám rozšírený po bokoch o 100mm, 2250x1500, pol. o2	ks	1,000	267,415	267,415
225	M	61100000o7	Okno, plastové, jednokrídlové, otvárávo-sklopné, 1500x1000, pol. o7	ks	5,000	115,922	579,610
226	M	61100000o8	Okno, plastové, jednokrídlové, otvárávo-sklopné, 750x1000, pol. o8	ks	1,000	88,724	88,724
230	M	6110000okr	Okno, plastové, vstup do krovu, 1krídlové, otvárávé, výplň z plastu, 700x700	ks	1,000	240,164	240,164
231	K	766641071	Montáž dverí plastových za 1 m obvodu dverí	ks	13,040	7,017	91,502
232	M	61100000o9	Vonkajšie dvere plastové, jednokrídlové, otvárávo-sklopné, 960x2300, pol. o9	ks	2,000	227,559	455,118
233	K	766662312	Montáž dverového krídla kompletiz. otvárávého z tvrdého dreva alebo smrekovca, jednokrídlové	ks	9,000	11,808	106,272
234	M	61100000d1	Dvere, drevené, jednokrídlové, otočné, hladké, 900x1970, pol. d1	ks	1,000	114,412	114,412
235	M	61100000d2	Dvere, drevené, jednokrídlové, otočné, hladké, 800x1970, pol. d2	ks	2,000	106,027	212,054
236	M	61100000d3	Dvere, drevené, jednokrídlové, otočné, hladké, 700x1970, pol. d3	ks	1,000	98,500	98,500
237	M	61100000d4	Dvere, drevené, jednokrídlové, otočné, hladké, 800x1970, pol. d4	ks	3,000	117,744	353,232
238	M	61100000d5	Dvere, drevené, jednokrídlové, otočné, hladké, 700x1970, pol. d5	ks	1,000	101,104	101,104
239	M	61100000d6	Dvere, drevené, jednokrídlové, otočné, hladké, 600x1970, pol. d6	ks	1,000	84,995	84,995
240	K	766671004	Montáž okna strešného veľkosti okna 78x160 cm M 10 so zateplovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	4,000	56,105	224,420
241	M	6113902200	Strešné okno-78x160cm s diaľkovým ovládaním	ks	4,000	703,226	2 812,904
242	M	6113903800	Lemovanie 120mm	ks	4,000	59,701	238,804
243	M	6113904870	Zateplovacia sada 78x160 cm	ks	4,000	55,072	220,288
244	M	6113907650	Manžeta z parotesnej fólie 78x160 cm	ks	4,000	22,796	91,184
245	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	8,000	5,481	43,848
246	M	6118711600	Prah dubový L=62 B=10 cm	ks	1,000	2,967	2,967
247	M	6118713600	Prah dubový L=72 B=10 cm	ks	2,000	3,795	7,590
248	M	6118715600	Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	5,000	4,545	22,725
249	M	6118717600	Prah dubový L=92 B=10 cm	ks	1,000	4,446	4,446
250	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	4,000	36,433	145,732
251	M	6110000dz1	Zárubeň, drevená, obložková, obvodová, hr. priečky 150mm, pre dvere rozmeru 900x1970	ks	1,000	120,969	120,969
252	M	6110000dz2	Zárubeň, drevená, obložková, obvodová, hr. priečky 100mm, pre dvere rozmeru 800x1970	ks	2,000	115,128	230,256
253	M	6110000dz3	Zárubeň, drevená, obložková, obvodová, hr. priečky 100mm, pre dvere rozmeru 700x1970	ks	1,000	99,394	99,394
254	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	0,540	0,297

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

29 852,525

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
255	K	767230035	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie zboku	m	17,940	34,871	625,586
256	M	55346670	Nerezové zábradlie rampy, horizontálna výplň nerez, výška 110 cm, kotvenie z boku	m	17,940	184,599	3 311,706
257	K	767330013	Montáž svetlovodu tubusového (dodávka v špecifikácii) zabudovaného v šikmej streche s hladkou krytinou priemeru 550 mm	súb.	1,000	112,012	112,012
258	M	6113909570	Svetlovod DN 550 mm SLT ohybný do striech s uhlom sklonu 15-60 stupňov	ks	1,000	146,109	146,109
259	M	6113909600	Svetlovod DN 550 mm - lemovanie SLS spájajúce svetlovod s plochou strešnou krytinou	ks	1,000	105,093	105,093
260	K	767332048	Montáž zastrešenia polykarbonátom	m2	71,380	6,271	447,624
261	M	2838008090	Dutinková doska z polykarbonátu, hr. 10,0mm, farba opál, š.2100xdl.6000/7000mm	m2	74,949	15,390	1 153,465
262	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	198,954	7,433	1 478,825
263	M	5532600360	Oceľová strešná krytina v tvare škridle poplast. hr. 0,5 mm	m2	208,902	9,436	1 971,199
264	K	767616111	Montáž výplní otvorov z AL-profilov	m2	56,152	10,083	566,181
265	M	55300000v1	Dvere, AL, vstupné, celozasklené, s bočným svetlíkom, bezpečnostné zasklenie, podlah. rozširujúci profil 150mm, 2000x2600, pol. v1	ks	1,000	2 133,217	2 133,217
266	M	55300000v2	Dvere, AL, jednokridlové, so sklopným nadsvetlíkom, podlah. rozširujúci profil 150mm, 900x2600, pol. v2	ks	1,000	1 504,467	1 504,467
267	M	55300000v3	Dvere, AL, vstupné, celozasklené, s bočným svetlíkom, bezpečnostné zasklenie, podlah. rozširujúci profil 150mm, 1500x2600, pol. v3	ks	1,000	2 479,166	2 479,166
269	M	55300000v5	Dvere, AL, vnútorné, s bočným svetlíkom, celozasklené, 1600x2600, pol. v5	ks	2,000	1 692,985	3 385,970
270	M	55300000o4	Stena, AL, vonkajšia, celozasklená, 1 krídlo fixné, 1 krídlo posuvné, podlah. rozširujúci profil 150mm, 3000x2600, pol. o4	ks	1,000	2 122,272	2 122,272
271	M	55300000o5	Stena, AL, vonkajšia, celozasklená, rohová, 4kridlová, časť o5: 1 krídlo fixné, 1 krídlo posuvné, podlah. rozširujúci profil 150mm, 3300x2600, pol. o5	ks	1,000	240,233	240,233
272	M	55300000o6	Stena, AL, vonkajšia, celozasklená, rohová, 4kridlová, časť o6: obe krídla fixné, podlah. rozširujúci profil 150mm, 3020x2600, pol. o6	ks	1,000	1 810,866	1 810,866
273	M	55300000o3	Vonkajšia stena zasklená AL systém, 2 kridlová so sklop.-otv. prvými dverami, 2250x2400, pol.o3	ks	1,000	1 535,063	1 535,063
275	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	2,480	5,487	13,608
276	M	5530000pl2	Kotevná platňa PL2, hmot.0,31kg	ks	8,000	1,374	10,992
277	M	5530000pl1	Kotevná platňa PL1, hmot.6,86kg	ks	2,000	10,941	21,882
278	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	13,720	3,798	52,109
279	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	95,870	1,374	131,725
280	M	5530000ou1	U 120 dl.2500mm, hmot.33,5kg	ks	1,000	27,078	27,078
281	M	5530000ou2	U 120 dl.2540mm, hmot.34,03kg	ks	1,000	28,108	28,108
282	M	5530000os2	Oceľový stĺp OS2, tr. 105/5,0 - 3140 s kotevnou platňou, celk.hmot.28,31kg	ks	1,000	50,793	50,793
283	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	1 560,540	1,300	2 028,702
284	M	5530000os1	Oceľový stĺp OS1, tr. 127/6,3 - 2800 s kotevnou platňou a výstužou, celk.hmot.72,72kg	ks	1,000	121,573	121,573
285	M	55300000ok	Oceľová konštrukcia prestrešenia nádvorja, 1xzákl.náter	kg	1 487,820	1,503	2 236,193

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
286	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	0,787	0,708

771 - Podlahy z dlaždíc

7 516,700

287	K	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	147,969	2,568	379,984
288	M	59781520	Soklík keramický	m2	150,928	14,731	2 223,320
289	K	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 200 x 200 mm	m2	164,410	16,925	2 782,639
290	M	59764980	Dlaždice keramické protišmykové hr.8mm	m2	122,594	14,444	1 770,748
291	M	59764981	Dlaždice keramické hr.8mm	m2	12,995	14,686	190,845
292	M	59764982	Dlaždice gresové protišmykové hr.10mm	m2	12,240	13,542	165,754
293	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,050	3,247	3,410

775 - Podlahy vlysové a parketové

666,062

294	K	7755919	Ostatné opravy na nášlapnej ploche prebrúsenie podláh po odstránení povlakovej vrstvy	m2	325,890	2,041	665,141
295	K	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,050	0,877	0,921

776 - Podlahy povlakové

9 984,578

296	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt gumových alebo z PVC	m	293,301	0,810	237,574
297	K	776420010	Lepenie podlahových soklíkov z PVC	m	427,284	0,897	383,274
298	M	28412918	Soklová lišta	m	484,255	1,358	657,618
299	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	325,890	1,977	644,285
300	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	474,760	5,852	2 778,296
301	M	2841291570	Podlaha PVC homogénna hr. 2mm, trieda záťaže 43,	m2	484,255	10,895	5 275,958
302	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,350	21,638	7,573

781 - Dokončovacie práce a obklady

2 257,459

303	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	71,912	16,358	1 176,336
304	M	5976574000	Obkladačky keramické	m2	73,350	13,815	1 013,330
305	K	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu roh steny	m	25,000	0,493	12,325
306	M	283000010	Lišta rohová, plastová, biela	m	25,250	2,035	51,384
307	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	2,042	4,084

783 - Dokončovacie práce

3 127,764

308	K	783125230	Nátery oceľ.konštr. syntet. ľahkých C, veľmi ľahkých CC jednonás. 2x s emailovaním - 105µm	m2	96,708	6,108	590,692
309	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	5,442	3,813	20,750
310	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	8,056	6,024	48,529
311	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	594,735	2,546	1 514,195
312	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	186,980	5,100	953,598

784 - Dokončovacie práce

3 321,604

313	K	784422271	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3, 80 m	m2	2 250,409	1,476	3 321,604
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

786 - Dokončovacie práce

1 023,329

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
314	K	7866321	Vonkajšie zatemňovacie rolety s elektropohonom, 780x1600,	ks	4,000	255,830	1 023,320
315	K	998786201	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) do 6 m	%	0,100	0,090	0,009

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

881,664

317	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	64,000	13,776	881,664
-----	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba materskej školy a modernizácia
Objekt: 2 - Zdravotechnika, plynofikácia

JKSO:
Miesto: Dolná Streda

KS:
Dátum: 10. 8. 2018

Objednávateľ:
Obec Dolná Streda

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Tradester s.r.o.

IČO: 51109379
IČO DPH:

Projektant:
Ing.arch.Peter Seidl

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Ing.Janečka

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				13 264,85
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				13 264,85
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 264,85	2 652,97
Cena s DPH		v	EUR	15 917,82

Projektant


Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiat

Objednávateľ

Dátum a podpis:



atka

Zhotoviteľ

Tradester s
Pekárska 11, 917 01
IČO: 51109379
IČ DPH: SK 212051

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba materskej školy a modernizácia

Objekt: 2 - Zdravotechnika, plynofikácia

Miesto: Dolná Streda

Dátum: 10. 8. 2018

Objednávateľ: Obec Dolná Streda

Projektant: Ing.arch.Peter Seidl

Zhotoviteľ: Tradester s.r.o.

Spracovateľ:

Ing.Janečka

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	13 264,85
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	5 899,03
D2 - 1	3 188,71
D3 - 4	282,18
D4 - 5	303,50
D5 - 8	671,38
D6 - 9	1 453,27
D7 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	6 384,14
D8 - 721	583,68
D9 - 722	2 008,96
D10 - 723	386,30
D11 - 724	606,76
D12 - 725	2 777,51
D13 - 732	3,12
D14 - 783	17,83
D15 - PRÁCE A DODÁVKY M	981,67
D16 - M23	946,15
D17 - 272	35,53
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 264,85

Ing. Peter Seidl
Ing. arch. Peter Seidl
Ing. arch. Peter Seidl
Ing. arch. Peter Seidl

ROZPOČET

Stavba: Prístavba materskej školy a modernizácia

Objekt: 2 - Zdravotechnika, plynofikácia

Miesto: Dolná Streda Dátum: 10. 8. 2018
Objednávateľ: Obec Dolná Streda Projektant: Ing.arch.Peter Seidl
Zhotoviteľ: Tradester s.r.o. Spracovateľ: Ing.Janečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 264,849

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 899,033

D2 - 1

3 188,708

1	K	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	3,550	7,006	24,871
2	K	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	33,740	12,241	413,011
3	K	11310-7141	Odstránenie podkladov živичných hr. do 5 cm, do 200 m2 (chodník)	m2	3,550	1,147	4,072
4	K	11310-7142	Odstránenie podkladov živичných hr. do 10 cm, do 200 m2 (cesta)	m2	7,110	2,066	14,689
5	M	341 000M708	Vodič Cu signálny zemný identifikačný: CE 4mm	m	15,000	0,342	5,130
6	K	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	117,620	3,075	361,682
7	M	286 107930	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 125x2,8x 500	kus	1,000	1,904	1,904
8	M	286 107940	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 125x2,8x 750	kus	1,000	2,956	2,956
9	M	286 107980	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 125x2,8x2000	kus	1,000	5,812	5,812
10	M	286 108000	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 1125x2,8x3000	kus	1,000	6,840	6,840
11	M	286 108580	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x2000	kus	1,000	6,662	6,662
12	M	286 108600	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x4000	kus	3,000	13,165	39,495
13	M	286 111200	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000	kus	12,000	12,143	145,716
14	M	286 503880	Koleno odpadové PVC d125/45st.	kus	1,000	0,974	0,974
15	M	286 506600	Koleno kanalizačné PVC d150/30°	kus	1,000	2,281	2,281
16	M	286 506610	Koleno kanalizačné PVC d150/45°	kus	2,000	2,431	4,862
17	M	286 507090	Odbočky kanal. PVC d 150/125 mm	kus	1,000	3,566	3,566
18	M	286 507510	Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia d315/150	kus	1,000	15,718	15,718
19	M	286 508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 150mm	kus	4,000	3,447	13,788
20	K	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	117,620	0,337	39,638
21	K	13320-1101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	7,530	12,910	97,212
22	K	13320-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	7,530	0,938	7,063
23	K	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	233,670	1,455	339,990
24	K	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	233,676	0,244	57,017
25	M	283 230372	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm s potlačou biela-vodovody	m	17,000	0,122	2,074
26	M	286 1D0104	Potrúbie vodovodné HDPE - 50x3,0 - 2010050	m	17,000	0,736	12,512
27	M	286 3K4614	dg prechodka s vonk.závitom D50/DN40	kus	2,000	9,887	19,774
28	M	319 441720	Redukcia pozinkovaná DN40/20(6/4"x3/4'')	kus	2,000	0,540	1,080
29	M	319 443060	Vsuvka pozinkovaná DN 6/4''	kus	2,000	1,408	2,816
30	M	388 214600	Vodomer na studenú užitk. vodu MNQN2,5XN.EBH 190mm 3/4''	kus	1,000	20,614	20,614

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	551 110140	Ventil priamy K83-DN40 (6/4'')	kus	1,000	8,694	8,694
32	M	551 111140	Ventil priamy K 125C 6/4 "	kus	1,000	12,153	12,153
33	M	551 214700	Ventil spätný nátrubkový VE 3030 1	kus	1,000	3,604	3,604
34	M	551 214720	Filter na stud.vodu K508-DN40(6/4'')	kus	1,000	2,805	2,805
35	M	551 214740	Ventil spätný nátrubkový VE 3030 6/4	kus	1,000	5,852	5,852
36	K	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	m3	85,810	0,967	82,978
37	K	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	85,810	2,327	199,680
38	K	17120-1201	Poplatok za uloženie zeminy na vymedz. skládkach	t	85,810	5,558	476,932
39	K	17120-6111	Uloženie zeminy s urovnáním	m3	85,810	0,373	32,007
40	K	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtíet alebo okolo objektu	m3	31,810	1,231	39,158
41	M	286 800300	Lapač tuku KL LT1 - betónový	kus	1,000	439,514	439,514
42	M	552 434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	kus	1,000	93,046	93,046
43	M	592 240410	Dno šachtové SU-M-300	kus	1,000	48,038	48,038
44	M	592 241000	Skrúž kanal. TBS-DN800/250-S	kus	2,000	13,243	26,486
45	M	592 241020	Skrúž kanal. TBS-DN800/500-S	kus	1,000	20,407	20,407
46	M	592 241180	Skrúž prechodová TBS800/625-K	kus	1,000	23,535	23,535

D3 - 4

282,177

47	K	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	19,030	14,828	282,177
----	---	------------	--	----	--------	--------	---------

D4 - 5

303,501

48	K	57813-1111	Liaty asfalt z kameniva jemnozrnný š. do 3 m hr. 3 cm	m2	3,550	5,880	20,874
49	K	57813-2111	Liaty asfalt z kameniva stred., hrubozr. š. do 3 m hr. 3 cm+3cm	m2	7,110	5,846	41,565
50	K	57890-1111	Zdršňovací posyp liateho asfaltu z kameniva obal. asfaltom 4 kg/m2	m2	3,550	0,155	0,550
51	K	57890-1113	Zdršňovací posyp liateho asfaltu z kameniva obal. asfaltom 8 kg/m2	m2	7,110	0,226	1,607
52	K	58111-4113	Kryt betón. komunikácií pre chodcov hr. 10 cm	m2	3,550	5,735	20,359
53	K	58113-1115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm	m2	26,120	8,367	218,546

D5 - 8

671,380

54	K	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN125	m	6,000	0,235	1,410
55	K	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk.do DN150	kus	6,000	0,574	3,444
56	K	87735-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	kus	1,000	1,105	1,105
57	K	87737-5122	Montáž nalep. odboč. tvarovky na kanaliz. potr. z PVC DN300	kus	1,000	4,034	4,034
58	K	89116-3111	Montáž vodov. ventilov závitových DN40	kus	4,000	1,781	7,124
59	K	89118-5321	Montáž spätných ventilov DN40	kus	1,000	2,834	2,834
60	K	89331-2111	Šachta armat. prefabrik. z bet. z dielcov, vn. pl. do 1.5 m2	kus	1,000	254,863	254,863
61	K	89441-1111	Zhot. šachtíet z plast. dielcov DN415 na potrubí DN 150+ dodávka šachty	kus	2,000	114,346	228,692
62	K	89910-2111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 100 kg	kus	21,000	7,994	167,874

D6 - 9

1 453,267

63	K	91972-5112	Vložka pod liaty asfalt z asfaltového pásu bez krycej vrstvy	m2	29,670	0,639	18,959
64	K	91973-1112	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 15 cm	m	7,110	2,135	15,180
65	K	91973-1114	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 25 cm	m	52,220	2,485	129,767
66	K	91973-1121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 5 cm	m	7,110	0,392	2,787
67	K	91973-1122	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 10 cm	m	14,220	0,494	7,025
68	K	91973-5111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	7,110	1,819	12,933

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	m	14,220	3,363	47,822
70	K	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	52,220	10,172	531,182
71	K	97908-3513	Vodor. premiestnenie sute do 1000 m	t	19,300	1,223	23,604
72	K	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	19,300	1,467	28,313
73	K	97913-1409	Poplatok za ulož. staveb.sute na vymedz. skládkach	t	19,300	15,294	295,174
74	K	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy	t	68,077	5,002	340,521

D7 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

6 384,143

D8 - 721

583,684

75	K	72117-1105	Potrubie kanal. z PP rúr hrdlových D50x1,8 - montáž	m	3,750	2,721	10,204
76	K	72117-1107	Potrubie kanal. z PP rúr hrdlových D75x1,8 - montáž	m	2,000	6,117	12,234
77	K	72117-1109	Potrubie kanal. z PP rúr hrdlových D110x2,2- montáž	m	47,000	3,796	178,412
78	K	72117-1110	Potrubie kanal. z PP rúr hrdlových D125x3,2- montáž	m	21,000	3,883	81,543
79	K	72117-1112	Potrubie kanal. z PP rúr hrdlových D150x3,2 - montáž	m	4,000	4,525	18,100
80	K	72117-3203	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1.8	m	1,000	3,305	3,305
81	K	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	4,000	4,850	19,400
82	K	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	7,000	5,331	37,317
83	K	72119-4103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	1,000	0,847	0,847
84	K	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	9,000	0,840	7,560
85	K	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	7,000	0,929	6,503
86	K	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	7,000	4,904	34,328
87	K	72121-2303	Podlahová vpust HL-310-Npr-DN110	kus	5,000	27,746	138,730
88	K	72122-3413	HL-21 - DN32 kondenzačný lievik	kus	1,000	10,408	10,408
89	K	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 150	m	78,000	0,252	19,656
90	K	72129-0821	Vnútrost. prem. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 6m	t	0,260	19,759	5,137

D9 - 722

2 008,955

91	K	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	0,500	4,997	2,499
92	K	72213-0213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	2,000	7,846	15,692
93	K	72217-3311	Potrubie viacvrstv. Wavin Tigris K1- D 16x2	m	42,000	7,015	294,630
94	K	72217-3312	Potrubie viacvrstv. Wavin Tigris K1- D 20X2,25	m	65,000	6,200	403,000
95	K	72217-3313	Potrubie viacvrstv. Wavin Tigris K1- D 25X2,5	m	23,000	7,635	175,605
96	K	72217-3314	Potrubie viacvrstv. Wavin Tigris K1- D 32X3,0	m	23,000	12,766	293,618
97	K	72217-3315	Potrubie viacvrstv. Wavin Tigris K1- D 40X4,0	m	11,000	17,587	193,457
98	K	72217-3316	Potrubie viacvrstv. Wavin Tigris K1- D 50X4,5	m	10,000	24,270	242,700
99	K	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	42,000	0,413	17,346
100	K	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	65,000	0,502	32,630
101	K	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	23,000	0,609	14,007
102	K	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	ñ	23,000	0,499	11,477
103	K	72218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	11,000	0,622	6,842
104	K	72218-2116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m	10,000	0,796	7,960
105	K	72223-1011	Gulový kohút ITALVALVOLE ART G220 - DN15	kus	16,000	5,630	90,080
106	K	72223-1012	Gulový kohút ITALVALVOLE ART G220 - DN20	kus	2,000	6,923	13,846

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	K	72223-1013	Gulový kohút ITALVALVOLE ART G220 - DN25	kus	3,000	9,067	27,201
108	K	72223-1015	Gulový kohút ITALVALVOLE ART G220 - DN32	kus	1,000	13,418	13,418
109	K	72223-1016	Gulový kohút ITALVALVOLE ART G220 - DN40	kus	1,000	24,191	24,191
110	K	72226-2201	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 3/4	kus	1,000	6,260	6,260
111	K	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia do DN 50	m	174,000	0,417	72,558
112	K	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	174,000	0,287	49,938

D10 - 723

386,295

113	K	72312-0202	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	m	10,000	4,979	49,790
114	K	72312-0204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	m	1,000	7,750	7,750
115	K	72312-0205	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 32	m	2,000	8,690	17,380
116	K	72312-0804	Prepojenie potrubia ocel. bezošvé čierne DN32	m	1,000	0,359	0,359
117	K	72315-0341	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 32/20	kus	2,000	9,903	19,806
118	K	72315-0365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	m	0,500	4,990	2,495
119	K	72319-0907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie exist. potrubia	m	30,000	0,242	7,260
120	K	72319-0909	Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška stávajúceho potr.	kus	1,000	2,889	2,889
121	K	72322-9102	Montáž plynovodných armatúr s 1 závitom, ostatné typy G 1/2	súbo r	3,000	1,338	4,014
122	K	72323-0801	Elektroplynový šporák MORA MK 57 320 GX	ks	1,000	256,129	256,129
123	K	72329-0821	Vnútrost. prem. výbúr. plynovod vodov. do 100m v obj. do 6m	t	1,000	18,423	18,423

D11 - 724

606,758

124	K	72413-1104	Montáž cirkulačného čerpadla	súbo r	1,000	14,012	14,012
125	K	72413-2111	Prečerpávacie zariadenie GRUNDFOS CONLIFT	súbo r	1,000	41,372	41,372
126	K	72414-5031	Čerpadlo cirkulačné GRUNDFOS - UP20 -14-BXUT- DN20	kus	1,000	99,465	99,465
127	M	286 3K6607	Rúra odpadová HTEM, DN 50, dl.BL 250 mm - 120 083 003	kus	1,000	0,347	0,347
128	M	286 3K6608	Rúra odpadová HTEM, DN 50, dl.BL 500 mm - 120 093 003	kus	1,000	0,492	0,492
129	M	286 3K6609	Rúra odpadová HTEM, DN 50, dl.BL 1000 mm - 120 113 003	kus	3,000	0,829	2,487
130	M	286 3K6611	Rúra odpadová HTEM, DN125, dl.BL 150 mm - 120 163 004	kus	10,000	1,637	16,370
131	M	286 3K6614	Rúra odpadová HTEM, DN 70, dl.BL 1000 mm - 120 203 003	kus	2,000	1,143	2,286
132	M	286 3K6616	Rúra odpadová HTEM, DN 100, dl.BL 150 mm - 120 253 005	kus	13,000	1,006	13,078
133	M	286 3K6617	Rúra odpadová HTEM, DN 100, dl.BL 250 mm - 120 263 003	kus	12,000	1,248	14,976
134	M	286 3K6618	Rúra odpadová HTEM, DN 100, dl.BL 500 mm - 120 273 004	kus	19,000	1,867	35,473
135	M	286 3K6619	Rúra odpadová HTEM, DN 100, dl.BL 1000 mm - 120 293 004	kus	20,000	2,096	41,920
136	M	286 3K6620	Rúra odpadová HTEM, DN 100, dl.BL 2000 mm - 120 333 003	kus	6,000	3,782	22,692
137	M	286 3K6621	Rúra odpadová HTEM, DN 125, dl.BL 250 mm - 121 573 001	kus	6,000	1,800	10,800
138	M	286 3K6622	Rúra odpadová HTEM, DN 125, dl.BL 500 mm - 121 583 002	kus	8,000	2,233	17,864
139	M	286 3K6624	Rúra odpadová HTEM, DN 125, dl.BL 2000 mm - 121 643 002	kus	7,000	5,417	37,919
140	M	286 3K6627	Rúra odpadová HTEM, DN 150, dl.BL 1000 mm - 121 723 001	kus	1,000	4,446	4,446
141	M	286 3K6628	Rúra odpadová HTEM, DN 150, dl.BL 2000 mm - 121 763 001	kus	2,000	7,452	14,904
142	M	286 3K6708	Koleno HTB, DN 50, d1-45st.- 120 363 003	kus	2,000	0,262	0,524

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	M	286 3K6718	Koleno HTB, DN 100, d1-45st.- 120 483 003	kus	21,000	0,732	15,372
144	M	286 3K6720	Koleno HTB, DN 100, d1-87st.- 120 513 003	kus	5,000	0,885	4,425
145	M	286 3K6723	Koleno HTB, DN 125, d1-45st.- 121 943 003	kus	16,000	2,582	41,312
146	M	286 3K6725	Koleno HTB, DN 125, d1-87st.- 121 973 001	kus	4,000	2,618	10,472
147	M	286 3K6726	Koleno HTB, DN 150, d1-15st.- 121 983 001	kus	2,000	3,282	6,564
148	M	286 3K6744	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 50/40, d1-45st.- 121 453 004	kus	1,000	0,529	0,529
149	M	286 3K6751	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 70/50, d1-67st.- 120 563 003	kus	3,000	0,785	2,355
150	M	286 3K6757	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/50, d1-67st.- 120 623 003	kus	4,000	1,021	4,084
151	M	286 3K6758	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/50, d1-87st.- 120 633 003	kus	1,000	1,033	1,033
152	M	286 3K6762	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/100, d1-45st.- 121 113 003	kus	6,000	1,497	8,982
153	M	286 3K6763	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 100/100, d1-67st.- 121 123 003	kus	4,000	1,597	6,388
154	M	286 3K6765	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 125/100, d1-45st.- 122 103 002	kus	4,000	3,669	14,676
155	M	286 3K6766	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 125/100, d1-87st.- 122 123 003	kus	2,000	3,534	7,068
156	M	286 3K6768	Odbočka jednoduchá HTEA, DN 125/125, d1-45st.- 122 143 002	kus	6,000	9,920	59,520
157	M	286 3K6813	Rúra prechodová HTR, DN 100/50 - 120 683 004	kus	2,000	0,619	1,238
158	M	286 3K6814	Rúra prechodová HTR, DN 100/70 - 120 693 003	kus	2,000	0,998	1,996
159	M	286 3K6815	Rúra prechodová HTR, DN 125/100 - 122 283 002	kus	9,000	1,488	13,392
160	M	286 3K6817	Rúra prechodová HTR, DN 150/125 - 122 303 001	kus	1,000	2,218	2,218
161	M	286 3K6863	Zátka hrdlová HTM, DN 70 - 121 163 003	kus	2,000	0,256	0,512
162	M	286 3K6864	Zátka hrdlová HTM, DN 100 - 121 173 003	kus	3,000	0,491	1,473
163	M	286 3K6923	Rúra s čistiacim otvorom HTRE, DN 100 - 121 273 004	kus	3,000	1,814	5,442
164	M	286 3K6943	Hlavica odvetrávacia HTDH, DN 100 - 120 033 001	kus	2,000	3,140	6,280

D12 - 725

2 777,508

165	K	72511-2171	Zách. misa detská napr. JIKA BABY - šikmý odpad	súbo r	1,000	24,512	24,512
166	K	72511-2172	Zách. misa detská napr. JIKA BABY - kolmý odpad	súbo r	3,000	27,494	82,482
167	K	72511-2300	Závesná záchodová misa napr. JIKA, + inštal. systém GEBERIT	súbo r	2,000	102,086	204,172
168	K	72511-9105	Montáž splach. nádrží s roh. ventilom vysoko alebo str. pol.	kus	5,000	11,720	58,600
169	K	72511-9213	Montáž záchodových mís závesných	kus	2,000	14,778	29,556
170	K	72521-1705	Umývatko z diturvitu, štandardná kvalita	súbo r	2,000	39,981	79,962
171	K	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	súbo r	3,000	38,454	115,362
172	K	72521-3211	Umývatko z diturvitu detské napr. JIKA BABYso zápach. uzáv.	súbo r	4,000	42,275	169,100
173	K	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzávierkou	súbo r	9,000	12,098	108,882
174	K	72523-2100	Bidety z diturvitu štandardná kvalita bez bidetovej súpravy	súbo r	1,000	35,743	35,743
175	K	72523-9103	Montáž bidetov ostatných typov so súpravou	kus	1,000	8,069	8,069
176	K	72524-9101	Sprchový kút napr. RAVAK 900x900mm	súbo r	1,000	223,850	223,850
177	K	72524-9104	Montáž keramickej sprchovej vaničky	súbo r	1,000	16,576	16,576
178	K	72524-9105	Sprchová keramická vanička 900x900mm	súbo r	1,000	74,780	74,780
179	K	72524-9107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	súbo r	1,000	38,540	38,540
180	K	72529-1111	Montáž ostat. prísl. toal. dosky, držiaka	ksúbo r	10,000	2,878	28,780
181	K	72533-0919	Výlevka z diturvitu JIKA MIRA 5104.6	kus	1,000	92,860	92,860

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
182	K	72533-9101	Montáž výleviek keramických a splach nádrží	súbo r	1,000	17,715	17,715
183	K	72581-0301	Ventil stojankový G 1/2 štandardná kvalita	kus	2,000	10,880	21,760
184	K	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbo r	6,000	2,077	12,462
185	K	72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	súbo r	3,000	25,118	75,354
186	K	72582-1300	ventil PRESTO 605B - DN15 (umývadlá+bidet)	súbo r	5,000	97,752	488,760
187	K	72582-1400	Tlačný ventil sprchový PRESTO 50B - DN3/4" (sprcha)	kus	1,000	146,694	146,694
188	K	72582-9201	Sprchová hlavica EKOTECH - IDRIAL 09 032.	kus	1,000	94,516	94,516
189	K	72582-9501	Montáž batérií ostatných typov bidetových súprav	kus	1,000	6,109	6,109
190	K	72582-9701	Termoskopický ventil typ rada 222-DK-3/4"	súbo r	1,000	483,582	483,582
191	K	72582-9801	Montáž batérie 1-pákovkej stojankovej	súbo r	3,000	5,158	15,474
192	K	72586-9101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	kus	9,000	1,676	15,084
193	K	72598-0123	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	4,000	2,043	8,172

D13 - 732

3,117

194	K	73242-9111	Montáž čerpadiel cirkulačných DN 20	súbo r	1,000	3,117	3,117
-----	---	------------	-------------------------------------	-----------	-------	-------	-------

D14 - 783

17,826

195	K	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	3,000	3,042	9,126
196	K	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	10,000	0,624	6,240
197	K	78342-4740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	m	10,000	0,246	2,460

D15 - PRÁCE A DODÁVKY M

981,673

D16 - M23

946,146

198	K	23005-0034	Doplnkové konštrukcie z rúrkového materiálu z toho zhotovenie	kg	50,000	1,078	53,900
199	K	23012-0012	Odmasťovanie potrubia DN15	m	10,000	0,253	2,530
200	K	23012-0014	Odmasťovanie potrubia DN25	m	1,000	0,318	0,318
201	K	23012-0015	Odmasťovanie potrubia DN32	m	2,000	0,383	0,766
202	K	23012-0041	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním do DN50	m	13,000	0,586	7,618
203	K	23012-0081	Označenie zvaru značkou zvärača	kus	5,000	0,240	1,200
204	K	23017-0011	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	m	13,000	0,134	1,742
205	K	23022-1110	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom do 0,6 MPa	úsek	13,000	66,814	868,582
206	K	23023-0016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	13,000	0,730	9,490

D17 - 272

35,527

207	K	80210-1050	Uloženie vodovodného do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D50	m	15,000	0,255	3,825
208	K	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča -voda	kus	4,000	0,122	0,488
209	K	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	15,000	0,228	3,420
210	K	80383-0000	Odvzdušnenie plynovodu	m	13,000	1,803	23,439
211	K	80384-0020	Napustenie potrubia OPZ	m	13,000	0,335	4,355

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prístavba materskej školy a modernizácia

Objekt: 3 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Dolná Streda

Objednávateľ:

Obec Dolná Streda

Zhotoviteľ:

Tradester s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.Peter Seidl

Spracovateľ:

Ing.Janečka

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 8. 2018

IČO:

IČO DPH:

IČO:

51109379

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				16 992,94
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				16 992,94
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	16 992,94	3 398,59
Cena s DPH				20 391,53
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Tradester s
Pekárska 11, 917 01
IČO: 51109379
IČ DPH: SK 21205

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba materskej školy a modernizácia

Objekt: 3 - Elektroinštalácia

Miesto: Dolná Streda

Dátum: 10. 8. 2018

Objednávateľ: Obec Dolná Streda

Projektant: Ing.arch.Peter Seidl

Zhotoviteľ: Tradester s.r.o.

Spracovateľ: Ing.Janečka

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	16 992,94
D1 - Práce a dodávky M	16 992,94
D2 - Elektromontáže	16 992,94
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 992,94

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Objekt: 3 - Elektroinštalácia
Miesto: Dolná Streda
Objednávateľ: Obec Dolná Streda
Zhotoviteľ: Tradester s.r.o.

ROZPOČET

Stavba: Prístavba materskej školy a modernizácia

Objekt: 3 - Elektroinštalácia

Miesto: Dolná Streda Dátum: 10. 8. 2018
Objednávateľ: Obec Dolná Streda Projektant: Ing.arch.Peter Seidl
Zhotoviteľ: Tradester s.r.o. Spracovateľ: Ing.Janečka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 992,937

D1 - Práce a dodávky M

16 992,937

D2 - Elektromontáže

16 992,937

1	K	Pol2	svietidlo podľa legendy A	ks	45,000	24,399	1 097,955
2	K	Pol3	svietidlo podľa legendy B	ks	10,000	44,888	448,880
3	K	Pol4	svietidlo podľa legendy C	ks	3,000	23,838	71,514
4	K	Pol5	svietidlo podľa legendy D	ks	4,000	20,785	83,140
5	K	Pol6	svietidlo podľa legendy E	ks	19,000	20,668	392,692
6	K	Pol7	svietidlo podľa legendy F	ks	4,000	28,800	115,200
7	K	Pol8	svietidlo podľa legendy G	ks	9,000	165,978	1 493,802
8	K	Pol9	svietidlo podľa legendy H	ks	12,000	30,437	365,244
9	K	Pol10	svietidlo podľa legendy I	ks	5,000	41,359	206,795
10	K	Pol11	svietidlo podľa legendy J	ks	4,000	21,472	85,888
11	K	Pol12	svietidlo podľa legendy K	ks	3,000	22,252	66,756
12	K	Pol13	svietidlo podľa legendy L	ks	4,000	127,963	511,852
13	K	Pol14	svietidlo podľa legendy N	ks	26,000	23,564	612,664
14	K	Pol15	spínacie hodiny pre sv. G	ks	9,000	15,154	136,386
15	K	Pol16	kompakt žiarivka 20W/827	ks	135,000	4,103	553,905
16	K	Pol17	DULUX T/E JEDNOPAT.ZÁŘIVKA VF PŘED. PAT. GX24qDT/E 18/21 DULUX T/E 18W/21	ks	4,000	12,380	49,520
17	K	Pol18	DULUX T/E JEDNOPAT.ZÁŘIVKA VF PŘED. PAT. GX24qDT/E 32/21 DULUX T/E 32W/21	ks	3,000	19,448	58,344
18	K	Pol19	LUMILUX PLUS,ZÁKLADNÍ PROGRAM PRUMER TRUBICE 16 MMFH 14/830 14W LUMILUX PLUS	ks	47,000	2,632	123,704
19	K	Pol20	LUMILUX PLUS,ZÁKLADNÍ PROGRAM PRUMER TRUBICE 16 MMFH 28/830 28W LUMILUX PLUS	ks	28,000	2,734	76,552
20	K	Pol21	LUMILUX PLUS,ZÁKLADNÍ PROGRAM PRUMER TRUBICE 16 MMFH 35/830 35W LUMILUX PLUS	ks	8,000	2,580	20,640
21	K	Pol22	106 ZÁŘIVKY PRO OSVĚTLOVÁNÍ POTRAVIN (ŘEZNICKÉ) T5 106514,00 LT35W T5-EQ/076 NATURE SUPERB	ks	8,000	14,752	118,016
22	K	Pol23	ZÁŘIVKOVÉ TRUBICE BLUE 2 PRO OSVĚTLOVÁNÍ MOŘSKÝCH AKVÁRIÍ 107519,00 111581 LT 49W EQ/0182 BLUE 2	ks	30,000	16,276	488,280
23	K	Pol24	ZÁŘIVKOVÉ TRUBICE BLUE 2 PRO OSVĚTLOVÁNÍ MOŘSKÝCH AKVÁRIÍ 107518,00 111587 LT 80W EQ/0182 BLUE 2	ks	8,000	18,682	149,456
24	K	Pol25	07-011 spínač jednopólový	ks	21,000	4,256	89,376
25	K	Pol26	07-015 spínač sériový	ks	4,000	5,010	20,040
26	K	Pol27	07-016 spínač striedavý	ks	14,000	4,220	59,080
27	K	Pol28	07-017 spínač krížový	ks	8,000	5,296	42,368
28	K	Pol29	23-311-03 spínač jednopólový	ks	3,000	3,917	11,751
29	K	Pol30	23-316-03 spínač striedavý	ks	2,000	4,491	8,982
30	K	Pol31	23-326-03 spínač krížový	ks	2,000	4,955	9,910
31	K	Pol32	08-331 zásuvka jednoduchá (28,5mm)	ks	6,000	3,838	23,028

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	Pol33	08-321 zásuvka jednoduchá bezpečn. 21 mm	ks	62,000	3,736	231,632
33	K	Pol34	23-366-03 zásuvka jednoduchá bezpečn.	ks	20,000	3,600	72,000
34	K	Pol35	ZÁSUVKA PRŮMYŠLOVÁ NÁSTĚNNÁ, IP67 IZG3253 32A,400V,3p+N+z	ks	1,000	7,240	7,240
35	K	Pol36	KP 64/4L KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	115,000	0,752	86,480
36	K	Pol37	KO 97 KRABICE ODBOČNÁ	ks	40,000	1,330	53,200
37	K	Pol38	KR 97/L KRABICE ROZVODNÁ	ks	80,000	1,604	128,320
38	K	Pol39	S10 JP 1103 A6 trojpólový vypínač 10A, 500V, pevne	ks	4,000	12,693	50,772
39	K	Pol40	S10 JP 2203 C6 prepínač sietí 10A, 500V, pevne	ks	1,000	13,249	13,249
40	K	Pol41	ventilátor 34W/230V	ks	3,000	17,225	51,675
41	K	Pol42	časový spínač SMR-T	ks	3,000	4,861	14,583
42	K	Pol43	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ 1-CXKE-R-O 3x1.5 mm2 , pevne	m	290,000	0,971	281,590
43	K	Pol44	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ 1-CXKE-R-J 3x1.5 mm2 , pevne	m	1 040,000	0,964	1 002,560
44	K	Pol45	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ 1-CXKE-R-J 5x1.5 mm2 , pevne	m	190,000	1,693	321,670
45	K	Pol46	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ 1-CXKE-R-J 3x2.5 mm2 , pevne	m	940,000	1,371	1 288,740
46	K	Pol47	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ 1-CXKE-R-J 5x2.5 mm2 , pevne	m	40,000	2,051	82,040
47	K	Pol48	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ 1-CXKE-R-J 5x4 mm2 , pevne	m	60,000	4,583	274,980
48	K	Pol49	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevne	m	180,000	0,731	131,580
49	K	Pol50	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevne	m	85,000	0,872	74,120
50	K	Pol51	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevne	m	15,000	1,147	17,205
51	K	Pol52	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevne	m	25,000	0,878	21,950
52	M	MAT001	Rozvádzač RH1	ks	1,000	576,730	576,730
53	M	MAT002	Rozvádzač RH1.1	ks	1,000	174,148	174,148
54	K	Pol53	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg	ks	2,000	30,869	61,738
55	K	Pol54	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	270,000	0,957	258,390
56	K	Pol55	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevne	m	60,000	1,021	61,260
57	K	Pol56	PODPĚRA VEDENÍ PV11 pod tašky	ks	70,000	1,261	88,270
58	K	Pol57	PODPĚRA VEDENÍ PV15e na hřebenáče	ks	74,000	1,665	123,210
59	K	Pol58	PODPĚRA VEDENÍ PV21c na ploch.střechy-plast-šterk	ks	32,000	1,318	42,176
60	K	Pol59	SVORKA SOa okapová	ks	12,000	1,012	12,144
61	K	Pol60	SVORKA SS spojovací	ks	66,000	0,413	27,258
62	K	Pol61	SVORKA SPb připojovací	ks	2,000	0,399	0,798
63	K	Pol62	SVORKA SZa zkušební	ks	12,000	0,860	10,320
64	K	Pol63	SVORKA SJ2 k zemnicí tyči,D=28	ks	24,000	0,826	19,824
65	K	Pol64	SVORKA SJ1 k jímací tyči,D=20	ks	1,000	0,832	0,832
66	K	Pol65	ZEMNÍČE FeZn ZT2,0s tyč 2000x26mm	ks	24,000	13,195	316,680
67	K	Pol66	JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA JR 2,0 s rovným koncem, L 2000mm	ks	1,000	10,403	10,403
68	K	Pol67	DRŽÁK JÍMACÍ TYČE A OCHRANNÉ TRUBKY DJZ do zdíva, D20mm	ks	2,000	1,148	2,296
69	K	Pol68	KO 125 E KRABICE ODBOČNÁ	ks	12,000	4,235	50,820
70	K	Pol69	FXP40 Trubka FXP 40	m	45,000	0,777	34,965
71	K	Pol70	ekvitem.reg.včítane 2x termostat	ks	1,000	77,616	77,616
72	K	Pol71	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zkouškách	hod	5,000	10,010	50,050
73	K	Pol72	video vrátník BUS	ks	1,000	169,916	169,916

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	Pol73	modul VEV 2	ks	1,000	77,812	77,812
75	K	Pol74	modul kamery	ks	1,000	52,199	52,199
76	K	Pol75	montážny rám	ks	1,000	13,050	13,050
77	K	Pol76	strieška	ks	1,000	31,494	31,494
78	K	Pol77	el.zámok	ks	1,000	13,331	13,331
79	K	Pol78	videotelefón	ks	4,000	151,585	606,340
80	K	Pol79	zapojovani a zkoukach	hod	10,000	9,690	96,900
81	K	Pol80	SYKFY 2x2x0.5, pevne	m	180,000	0,663	119,340
82	K	Pol81	FXPM16 Trubka FXPM 16	m	135,000	0,619	83,565
83	K	Pol82	KO 100 E KRABICE ODBOČNÁ	ks	3,000	3,586	10,758
84	K	Pol83	SKŘÍN PŘÍPOJKOVÁ KONCOVÁ, IP44, BETONOVÁ DO VÝKLENKU SP133B 3x63A	ks	1,000	111,565	111,565
85	M	MAT003	Rozvádzač RE	ks	1,000	98,370	98,370
86	K	Pol84	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg	ks	1,000	35,464	35,464
87	K	Pol85	1-AYKY 4x25	m	58,000	1,841	106,778
88	K	Pol86	CYKY-J 4x10 mm2 , pevne	m	40,000	3,202	128,080
89	K	Pol87	FXKV550 Trubka FXKV 50,PE,-40-, 100-C	m	6,000	0,948	5,688
90	K	Pol55	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevne	m	10,000	0,921	9,210
91	K	Pol65	ZEMNICE FeZn ZT2,0s tyč 2000x26mm	ks	2,000	13,424	26,848
92	K	Pol88	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SJ2 k zemnicí tyči,D=28	ks	2,000	0,877	1,754
93	K	Pol89	ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu	m	10,000	3,625	36,250
94	K	Pol90	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 300mm,hĺoubka 350mm	m	48,000	5,547	266,256
95	K	Pol91	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu cihlami-napříč kabelu	m	48,000	2,274	109,152
96	K	Pol92	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 20cm	m	18,000	0,141	2,538
97	K	Pol93	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 300mm,hĺoubka 350mm	m	48,000	2,348	112,704
98	K	Pol94	PODKLADOVÁ VRSTVA Z betonu nebo hlinobetonu	m3	0,150	4,330	0,650
99	K	Pol95	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	72,000	0,609	43,848
100	K	Pol96	Podružný materiál	SBR	1,000	562,476	562,476
101	K	Pol97	PPV	SBR	1,000	263,367	263,367

ZOZNAM SUBDODÁVTEĽOV

VEC: Informácia objednávateľa o subdodávateľovi

K pripravovanej realizácii diela „Prístavba a modernizácia materskej školy v Dolnej Strede vás informujem o subdodávateľovi zhotoviteľa, ktorým je spoločnosť PAVJAN, s.r.o., ktorá bola v rámci predmetného verejného tretia osoba a ktorá nám preukazovala technickú a odbornú spôsobilosť.

Tradester s.r.o.

Pekárska 11, 917 01 Trnava

IČO: 51109379

IČ DPH: SK 212059305

Dana Pudišová

konateľka spoločnosti

PODIEL SUBDODÁVOK

Realizácia diela: Prístavba a modernizácia materskej školy v Dolnej Strede

Subdodávateľ	IČO	Podiel na realizácii diela
PAVJAN, s.r.o.	44297190	3%

Tradester s.r.o.

Pekárska 11, 917 01 Trnava

IČO: 51109379

IČ DPH: SK 2120593057

Dana Pudišová

konateľka spoločnosti

