

**DODATOK Č.1**  
**K ZMLUVE O DIELO**

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Dodatok k zmluve“)

**Článok I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

1. **Názov organizácie:** Obec Dolná Streda  
**Sídlo organizácie:** Dolná Streda 650, 925 63 Dolná Streda  
**Štatutárny orgán:** PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry  
**IČO:** 00611638  
**Bankové spojenie:**  
**Číslo účtu:**  
**Zástupca splnomocnený:**  
**na rokovanie vo veciach:**  
**a) zmluvných:**  
**b) technických:**  
(ďalej len "Objednávateľ")

a

2. **Názov:** Stavebná mechanizácia s.r.o.  
**Sídlo:** Bytčianska 123, 010 03 Žilina  
**Štatutárny orgán:** Ing. Richard Štrauch  
**Zapísaná v:** OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č 12824/L  
**IČO:** 36 397 971  
**DIČ:** 2020105769  
**IČ DPH:** SK2020105769  
**Bankové spojenie:** VÚB a.s.  
**Číslo účtu:** SK50 0200 0000 0027 7622 6153  
**Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:**  
**a) zmluvných:** Ing. Richard Štrauch  
**b) technických:**  
**Číslo telefónu:** +421 915 859 482  
**Číslo faxu:** +421 41 509 42 04  
**Email:** strauch@stavmech.sk

(ďalej len "Dodávateľ")

**Článok II.  
PREAMBULA**

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene v Zmluve o dielo, predmet zmluvy: Výstavba zberného dvora – Dolná Streda a to nasledovne:  
Na základe č. VI bod 6.2 a č. XI bod 11.8 sa zmluvné strany dohodli, na zmene prílohy č. 3 Návrh technického riešenia, projektový a časový plán výstavby diela, v časti - ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY DIELA

**Článok III.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1 Ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostávajú nezmenené.
- 3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 3 Zmluvy o dielo – Návrh technického riešenia, projektový a časový plán výstavby diela, časť - ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY DIELA
- 3.3 Dodatok k zmluve je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Dodávateľ.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

V Dolnej Streda, dňa 31.01.2018

V Žiline, dňa 31.01.2018

PhDr. Mgr. Ľuboš Šury



Ing. Richard Štrauch, konateľ

Príloha číslo 3 - Návrh technického riešenia, projektový a časový plán výstavby diela – časť časový plán výstavby diela.

